



Golem Net

Comune di Licata

Piano di miglioramento delle performance

Golem Net
golemnet.it

Metriche oggetto del piano di miglioramento	3
Criterio "C.SI.4.1 - Velocità e tempi di risposta"	3
Ambito di indagine e di intervento	3
Interventi da effettuare	3

Metriche oggetto del piano di miglioramento

Criterio "C.SI.4.1 - Velocità e tempi di risposta"

Metrica	Azioni future di miglioramento	Tempistiche previste
Largest Contentful Paint	Maggiore ottimizzazione delle immagini caricate	Quarto trimestre 2024
Time to Interactive	Maggiore ottimizzazione dell'infrastruttura	Quarto trimestre 2024

Ambito di indagine e di intervento

L'attività riguarda l'analisi, il monitoraggio e la definizione degli interventi volti a migliorare le prestazioni del prodotto Golem Net - Sito istituzionale e in particolare gli aspetti legati al pacchetto Cittadino Informato: criterio "C.SI.4.1 - Velocità e tempi di risposta"

I test vengono effettuati con [Google Lighthouse](#) e con [App di valutazione dell'adesione ai modelli](#)

Le maggiori criticità sono il valore Largest Contentful Paint e il Time to Interactive.

Interventi da effettuare

Problema	Obiettivo	Intervento tecnico
Ridurre i js inutilizzati	TTI - LCP	Minificare i javascript con un minificatore esterno
Testo visibile	LCP	Inserire font-display: swap; sul caricamento di FontAwesome
Test html statico		Provare lanciando il validatore su html statico