



Golem Net

Comune di Licata

Piano di miglioramento del sito

Golem Net
golemnet.it

| | |
|---|----------|
| Metriche oggetto del piano di miglioramento | 3 |
| Criterio "C.SI.4.1 - Velocità e tempi di risposta" | 3 |
| Ambito di indagine e di intervento | 3 |
| Interventi da effettuare | 3 |

Metriche oggetto del piano di miglioramento

Criterio "C.SI.4.1 - Velocità e tempi di risposta"

| Metrica | Azioni future di miglioramento | Tempistiche previste |
|--------------------------|---|-----------------------|
| Largest Contentful Paint | Maggiore ottimizzazione delle immagini caricate | Quarto trimestre 2025 |
| Time to Interactive | Maggiore ottimizzazione dell'infrastruttura | Quarto trimestre 2025 |

Ambito di indagine e di intervento

L'attività riguarda l'analisi, il monitoraggio e la definizione degli interventi volti a migliorare le prestazioni del prodotto Golem Net - Sito istituzionale e in particolare gli aspetti legati al pacchetto Cittadino Informato: criterio "C.SI.4.1 - Velocità e tempi di risposta"

I test vengono effettuati con [Google Lighthouse](#) e con [App di valutazione dell'adesione ai modelli](#)

Le maggiori criticità sono il valore Largest Contentful Paint e il Time to Interactive.

Interventi da effettuare

| Problema | Obiettivo | Intervento tecnico |
|---------------------------|-----------|---|
| Ridurre i js inutilizzati | TTI - LCP | Minificare i javascript con un minificatore esterno |
| Testo visibile | LCP | Inserire font-display: swap; sul caricamento di FontAwesome |
| Test html statico | | Provare lanciando il validatore su html statico |